

贵州省新型农村合作医疗文件 工作领导小组办公室

黔合医办发〔2016〕5号

关于贵州省精准扶贫及大病保险一站式 补偿接口联调工作情况的通报

各市、州卫生计生委，仁怀市、威宁县卫生计生局，贵安新区住房公积金和社会保障服务中心：

根据《关于县级新农合信息平台做好接口改造实现与精准扶贫和大病保险一站式补偿信息互联互通工作的通知》（黔合医办发〔2016〕3号）要求，各县级新农合信息平台必须按照《贵州省新农合即时结算接口规范》V1.5.8版本文档进行接口改造。从目前掌握的工作情况来看，各县级新农合信息平台系统均未按照《贵州省新农合即时结算接口规范》V1.5.8版本进行接口改造，严重影响了工作的按时推进，现将有关情况通报如下：

一、整体情况

各县级新农合平台开发商（贵州移动公司、重庆竞达公司、电信康信公司）均未严格按照《贵州省新农合即时结算接口规范》V1.5.8 版本进行接口改造。

二、各地存在的主要问题

（一）贵阳市（县级新农合信息平台由重庆竞达公司承建）。

1、未提供接口所要求的相关查询函数；

2、住院上传费用明细不能传负记录；

3、重大疾病结算只通过疾病和治疗方式判断，补偿类型未做相应判断。

（二）遵义市（新浦新区、汇川区、红花岗区、桐梓县、道真县、道真县、凤冈县、习水县）、六盘水市、毕节市（不包含七星关区）、铜仁市、安顺市、黔东南州、黔南州、贵安新区（县级新农合信息平台由贵州移动公司承建）。

1、未按规定提供撤销所有明细函数；

2、撤销结算之后无法按照接口规定流程进行相关前置操作，暨不能重新再次上传费用明细，医疗机构 HIS 系统只能重新登记；

3、获取参合人员信息只能通过医疗证号获取，无法通过身份证号获取；

4、预结算/结算接口返回参数，大部分都是返回空值；

5、重大疾病患者 HIS 系统所传输的治疗方式无法识别，未按省统一标准执行或对照；

6、未提供接口所要求的相关查询函数。

(三) 遵义市（务川县、赤水市、绥阳县、正安县、遵义县、余庆县）、仁怀市（县级新农合信息平台由康信公司承建）。

未提供接口所要求的相关查询函数。

三、下步工作要求

各市（州）卫生计生委、仁怀市和威宁县卫生计生局、贵安新区住房公积金和社会保障服务中心一定要高度重视精准扶贫和大病保险工作，并将其作为当前新农合工作中一件重大任务来抓，一定要按照省的统一部署，督促各县级新农合信息平台开发商高标准、严要求于 2016 年 4 月 5 日前完成县级平台接口改造工作，确保省级新农合信息平台与各县级平台实现无缝衔接，信息畅通，为实现我省农村贫困人口精准扶贫、精准脱贫和新农合大病保险全覆盖工作发挥重大作用。

